



Łódź, dnia 5 stycznia 2018r.

IMŁ/OA/18-5/ZP/2017/18

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Znak sprawy: 18/ZP/PN/17

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na zapytania do SIWZ

1. Prosimy o zmianę zapisów w FORMULARZU OFERTOWYM pkt 1.

W obecnym brzmieniu:

„1. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia na następujących warunkach:

1. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam w terminie do*:

30 kwietnia 2018 roku

31 maja 2018 roku.

.....

***Niepotrzebne skreślić**

Na zapis

„1. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia na następujących warunkach:

1. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam w terminie do*:

31 lipca 2018 roku

31 sierpnia 2018 roku.

.....

***Niepotrzebne skreślić**

z uwagi na zbyt krótkie terminy wynikające z pozostałych zapisów SIWZ.

Termin złożenia ofert upływa w dniu 28.12.2017r. Termin związania oferta wynosi 30 dni. Termin ten upływa 28 stycznia.

Od 29 stycznia możliwe jest rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej budowlanej dla realizowanego zadania zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań.

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że ustawowy termin, w którym stosowny organ powinien wydać decyzję o pozwoleniu na budowę (z uwagi na konieczność wydzielenia stref p.poż) wynosi 65 dni, więc na wykonanie projektu i realizację prac zostałoby około 27-58 dni. Nadmieniamy, że roboty budowlane mogą się rozpocząć po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, czas przewidziany na

realizację robót jest nie wystarczający, więc w naszej ocenie jest realne zagrożenie zagrożenia dla niedotrzymania terminu zakończenia inwestycji przez wykonawcę

Przy obecnych zapisach projektu umowy ryzyko zapłaty kar przewidzianych za nieterminowe wykonanie jest realne i oceniamy je jako bardzo wysokie. Zamawiający powinien się liczyć z możliwością niezłożenia oferty z powodu właśnie nadmiernego i nieuzasadnionego terminu wykonania zadania i konieczności oceny ryzyka z tym związanego.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ odnoszące się do terminu realizacji zamówienia:

1. Termin wykonania zamówienia ustala się na okres maksymalnie do **15 sierpnia 2018 roku**.

W kryterium **Termin wykonania zamówienia** Zamawiający zastosuje następujący sposób przyznawania punktacji:

„Termin wykonania zamówienia” (T) do dostosowania	Max. liczba punktów
Zamawiający będzie oceniał zaoferowany przez Wykonawcę termin wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca otrzyma 5 pkt – w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia przed 15 lipca 2018 roku. Wykonawca otrzyma 0 pkt – w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 15 sierpnia 2018 roku.	5 pkt

W przypadku, kiedy Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym w kryterium oceny „Termin wykonania zamówienia” (Załącznik nr 3 do SIWZ) Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje termin wykonania zamówienia do 15 sierpnia 2018 roku.

Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium „Termin wykonania zamówienia” wynosi **5 pkt**.

W formularzu ofertowym zmianie ulega oświadczenie:

1. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam w terminie do*:
15 lipca 2018 roku

15 sierpnia 2018 roku.

**Niepotrzebne skreślić*

2. Prosimy o zaktualizowanie treści SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) w załączonym dokumencie jest pominięta część działów nr IV - VI, XIII, XIV, XX, XXII, XXIII, oraz błędna numeracja;
Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją z dnia 21 grudnia 2017r. – poprawiona numeracja.
3. W związku z planowanym udziałem w w/w postępowaniu zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień tj. 10.01.2018r co umożliwi nam jej rzetelne przygotowanie. Nasza prośbę

uzasadniamy faktem, iż obecny termin złożenia oferty przypadający na sezon świąteczno-urlopowy nie daje realnej możliwości uzyskania ofert cenowych z rynku i tym samym przygotowania rzetelnej i przede wszystkim konkurencyjnej dla Państwa oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją z dnia 22 grudnia 2017r. – termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na 10 stycznia 2018r.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dorota Kowal-Kądrowska



Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Ogłoszenie nr 500004233-N-2018 z dnia 05-01-2018 r.

Łódź:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 629442-N-2017

Data: 08/12/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 10174588000000, ul. Al. J. Piłsudskiego 12 lok. 515, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 206 88 60, e-mail zamowienia.publiczne@iml.biz.pl, faks 42 206 88 61.

Adres strony internetowej (url): www.iml.biz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 8

W ogłoszeniu jest: Data zakończenia 2018-05-21

W ogłoszeniu powinno być: Data zakończenia 2018-08-15